





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4947, 4946,
4945, 4944/ 26. APR. 2018



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat






CABINET MINISTRU

Nr. 12048

Data: 23 04 2018

Către: Domnul deputat DURUȘ VLAD-EMANUEL
Parlamentul României - Camera Deputaților

Ref: Răspuns interpelare



Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 1326B/2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2432/MRP în data de 15.03.2018, având ca obiect "Ascultați strigătul de disperare al comunităților traversate de DN18", vă transmitem următoarele:

1. Alocarea și necesarul bugetar pentru obiectivul Reabilitare DN 18 este:

Denumire contract	Buget 2018 cf. Legii Bugetului de Stat nr. 2/2018 (lei)	Necesar cf. act nr. 92/4618/25.01.2018 (lei)
6R11/ LOT D/ AKTOR S.A. / Reabilitare DN18 Baia Mare-Sighetul Marmatiei km 3+522 - km 62+234	15,000,000.00	20,035,714.82
Lot 1-Reabilitare DN 18 Moisei-Borsa, km 131+627 - km 156+232/Tehnic Asist SRL-Specialist Consulting SRL	14,354,000.00	40,640,782.42
Lot 2-Reabilitare DN 18 Borsa-Sesuri, km 156+232 -km180+850/ Antepriza de Reparatii si Lucrari ARL Cluj	14,994,000.00	31,341,032.38
Lot 3-Reabilitare DN 18 Sesuri-Carlibaba, km 180+850-km 199+400/ Autotehnorom SRL-SC OPR Asfalt SRL-SC Rutier-Conex XXI SRL	13,217,000.00	37,777,900.95
Lot 4-Carlibaba - Iacobeni, Km 199+400 - Km Km 220+088 SC AUTOTEHNOROM S.R.L. - SC OPR ASFALT S.R.L. - SC PROCAD S.R.L	3,889,602.00	51,467,460.73

C.N.A.I.R. S.A. a făcut demersurile necesare pentru suplimentarea prevederii bugetare pe anul 2018, în cadrul Titlului 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, conform adresei nr. 92/4618/25.01.2018, transmisă atât către Ministerul Transporturilor, cât și către Ministerul Finanțelor Publice, astfel:

În data de 03.01.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018. Prin această lege a fost aprobat bugetul pentru Titlul 65 - "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", în valoare de 112.880 mii lei, dintre care:

-Proiect reabilitare DN et. a VI-a BEI 23840 - 65.321,00 mii lei



Precizăm că prin adresa nr. 92/73027 din data de 19.10.2017, necesarul solicitat de către C.N.A.I.R. S.A. pentru *Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"* a fost în sumă de 362.760,00 mii lei, dintre care:

-Proiect reabilitare DN et. a VI-a BEI 23840 - 141.836,00 mii le

În contextul celor menționate mai sus, precizăm:

Bugetul necesar în anul 2018, **exclusiv pentru finalizarea lucrărilor** (fără a include: sumele provizionate, cheltuielile diverse și neprevăzute, costurile cu menținerea șantierelor și altele asemenea) pentru contractele de lucrări aflate în execuție din cadrul „Proiectului reabilitare DN et. A VI-a BEI 23840” se regăsește în tabelul de mai jos:

Denumire contract	Stadiu fizic (%)	Termen contractual finalizare lucrari	Buget necesar (lei) cu TVA
6R11 Reabilitare DN18 Baia Mare-Sighetul Marmatiei km 3+522 - km 62+234	94%	2018	20.035.714,82
Reabilitare DN18 Moisei-Iacobeni pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat:			
Lot 1 Moisei-Borsa Km 131+627 - Km 156+ 232	58%	August 2018	40.640.782,42
Lot 2 Borsa-Sesuri Km 156 + 232-km 180+850	70%	Iulie 2018	31.341.032,38
Lot 3 Sesuri -Carlibaba km180+850 - km199+400	55%	Mai 2018	37.777.900,95
Lot 4 Carlibaba - Iacobeni km199+400 - 220+088	10%	Iulie 2018	51.467.460,73


2. În condițiile asigurării bugetului solicitat conform tabelului de mai sus, lucrările aferente Reabilitării DN18 Baia Mare - Sighetul Marmatiei și Moisei - Carlibaba (loturile 1,2 și 3) pot fi finalizate în totalitate în acest an.

3. Menționăm că strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României se actualizează periodic, astfel încât finanțarea proiectelor de infrastructură de transport să asigure încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. Astfel, în ceea ce privește proiectele de infrastructură rutieră aferente județului Maramureș, le regăsiți în Anexa nr. 1.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
ION IORDĂCHESCU
Secretar de Stat



JUDETUL MARAMURES

PROIECTE IN PREGATIRE

I. DRUMURI EXPRES / Drumuri transregio/ Drumuri regiotrans

Drum Expres Turda - Halmeu (+Bistrita, Baia Mare si Petea) - (faza I)*

Alocatie bugetara 2018:	0 mii lei
Amplasament:	Judetele Cluj, Bistrita - Nasaud, Maramures, Satu Mare
Lungime:	320,20 km, din care 95,00 km pe raza jud. Maramures
Finantare:	FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie:	9.251.325 mii lei
Stadiul actual:	Perioada executie lucrari: 2030-2032 - conf. MPGT

„Drum Trans - Regio Bistrita (Beclean) - Salva - Moisei - Carlibaba ”

Alocatie bugetara 2018:	0 mii lei
Amplasament:	Judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava
Lungime:	203 km
Finantare:	FEDR 2021-2030
Stadiul actual:	Perioada executie lucrari: 2024-2025 - conf. MPGT

**Drum Trans-Regio Iacobeni-Borsa - Sighetul Marmatiei - Negresti Oas
(fara pod Tisa la Sighetul Marmatiei)**

Alocatie bugetara 2018:	0 mii lei
Amplasament:	Judetele Maramures, Satu Mare, Suceava
Lungime:	234 km
Finantare:	FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie:	697.140 mii lei cu TVA
Stadiul actual	Perioada executie lucrari: 2024-2025 – conf. MPGT

II. DRUMURI NATIONALE

Modernizare DNI7C, Bistrita –Salva - Moisei, km 0+000 – km 81+295

Alocatie bugetara 2018: 0 lei
Amplasament: Judetele Bistrita-Nasaud, Maramures
Lungime: 75,29 km, din care 16,059 km pe raza Jud. Bistrita –Nasaud
Finantare: Bugetul de Stat – faza proiectare
Proiectant: Asocierea NV Construct SRL / Sodi Constructii SRL / Cadsil SRL/ Proexpert Consulting SRI
Stadiul actual: SF. Aviz Natura 2000 - nr. 5/30.12.2015.
Obiectivul nu este cuprins in HG 666/ 2016, in perioada 2014-2020, neexistand sursa de finantare identificata pentru acest obiectiv.
In functie de nivelul de viabilitate al infrastructurii, CNAIR va analiza posibilitatea realizarii unor lucrari de intretinere periodica.

III. VARIANTE OCOLITOARE

Varianta de ocolire Sighetul Marmatiei

Alocatie bugetara 2018: 0 lei
Amplasament: Jud. Maramures
Lungime: 6,28 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare - faza executie
Proiectant: SC Viacons SA
Valoare estimata executie: 33.600 mii lei
Stadiul actual: SF 2007 (aviz CTE-CNADNR nr.2793/26.06.2007). Lipsa finantare executie lucrari.

IV. PODURI&PASAJE

Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei

Alocatie bugetara 2018: 919 mii lei
Lungime: 0,30 km
Finantare: Bugetul de Stat –faza proiectare
Proiectant: Asocierea Expert Proiect 2000/Betarmex
Stadiul actual: Contract reactualizare SF semnat in data de 16.04.2015.
Ordin de incepere emis in data de 05.05.2015.
Studiu de fezabilitate a fost avizat in CTE-CNADNR nr. 4528/21.03.2016. In data de 13.05.2016 Studiul de fezabilitate si valoarea de investitie au fost avizate in CTE-MT (aviz 78/87/21.11.2016), urmeaza avizarea in CI dupa obtinerea Avizului de mediu. Se fac demersuri pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru PUZ. Termen finalizare: August 2018.