



**MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL**

Piața Victoriei, nr.1, Sector 1, București, România, cod poștal 011791  
Tel.: +4 021 316 36 77, Fax: +4 021 316 36 52, cabinet.ministru@mrp.gov.ro, www.mrp.gov.ro



romania2019.eu  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

**Nr. 5096, 5097, 5098, 5099, 5089, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066,  
5068, 5067, 5070, 5069, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076,  
5137, 5136, 5135, 5134, 5133, 5132, 5131, 5130, 5129, 5128,  
5127, 5126, 5125, 5124, 5123, 5122/ 28. MAI, 2019**



**Către: Domnul Cristian BUICAN  
Secretar al Camerei Deputaților**



**Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**

**Stimate domnule secretar,**

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

**pentru Vioarei ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează**

**Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat**





-7780A-

CABINET MINISTRU

Nr. 16075

Data: 21.05.2019

Către: Domnul deputat CONSTANTIN ȘĂVĂIALĂ  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Nr. 526..M.R.P.  
Data 23.05.2019

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 7780A/2019, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3827/2019/MP, având ca obiect "Podul de la Domnești", vă comunicăm următoarele:

În data de 20.12.2018 a fost emisă autorizația de construire doar pentru *lucrările de infrastructură la pasaj de descărcare sens giratoriu suspendat pe Centura București spre localitatea Bragadiru.*

Din cauza sezonului rece, în care lucrările de construcții nu sunt permise, primele lucrări la pasajul suprateran pe DJ 602 au început la data de 01.04.2019 (lucrări pregătitoare - trasare/ pichetare). Ulterior acestei date, antreprenorul și-a mobilizat resursele de echipamente și personal, iar în data de 18.04.2019 au început lucrările efective (pentru zona unde a fost obținută autorizație de construire).

Pentru restul lucrărilor la pasajul suprateran, din cauza condiționalității impusă prin certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului București, prin care s-a solicitat asigurarea unui spațiu pentru o viitoare linie de tramvai, sunt necesare exproprieri suplimentare. În prezent, proiectul de Hotărâre de Guvern privind exproprierile suplimentare ale imobilelor necesare execuției lucrărilor la pasajul suprateran este pe circuitul de avizare interministerial.

Termenul de finalizare al obiectivului "Proiectare și Execuție Pasaj Suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești" este de 24 de luni de la demararea lucrărilor de construcție pentru care a fost obținută autorizație de construire.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU  
ALEXANDRU RĂZVAN ȚUC